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1.   Ogólne złożenia projektowe.  

1.1. Podstawa opracowania  

- zlecenie inwestora,  

- inwentaryzacja obiektu, 

- projekt branży budowlanej, 

- projekt branży technologicznej, 

- projekt branży elektrycznej, 

- uzgodnienia z inwestorem, eksploatatorem ujęcia,  

- uzgodnienia projektowe międzybranżowe,  

- obowiązujące normy i przepisy  

1.2. Przedmiot i zakres opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy obejmujący: 

- Harmonogram prowadzenia prac wielobranżowych modernizacji technologii 
uzdatniania uwzględniający tymczasową stację uzdatniania wody.       

Pracowanie jest uzupełnieniem projektu dla zadania pt.: 

Modernizacja Stacji  Uzdatniania Wody na terenie SZPZOZ w Dziekanowie Leśnym. 

1.3. Stan istniejący obiektu.  

Projektowana modernizacja stacji wodociągowej obejmuje obiekty, zlokalizowane na 
terenie SZPZOZ w miejscowości Dziekanów Leśny, gm. Łomianki, dz. nr ewid. 2/262,   
pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie. 

Omawiany obiekt ( budynek stacji wodociągowej ) jest budynkiem parterowym 
niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej.  

Obiekt przeznaczony jest na cel stacji wodociągowej. 

Na terenie stacji znajdują się obiekty budowlane: 

- budynek stacji wodociągowej, 

- dwie studnie głębinowe  

- żelbetowy zbiornik wody uzdatnionej (zespół dwóch zbiorników), 

- sieci i przyłącza uzbrojenia terenu, 

- obiekty małej architektury, ogrodzenie, utwardzenie terenu stacji, itp..  

Stan budynku stacji określono jako nadający się do projektowanej przebudowy.  

Obie studnie głębinowe są eksploatowane i połączone będą rurociągami tłocznymi i 
okablowaniem zasilająco-sterującym z budynkiem stacji. 

Ujęcie projektowane jest na parametry:      

Q dśr  = 100,00 m3/d 

Q hśr  =   11,00 m3/h 
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Pobór wód podziemnych w ilości (z jednej studni): 

stanowią dwie studnie głębinowe (studnia głębinowa Nr 4 i Nr 6 na dz. nr ewid. 2/262 obręb 
0004 Dziekanów Leśny, pracujące naprzemiennie), które będą pracować z wydajnością nie 
większą niż 

Qhmax. =         31 m3/h,    

Qdśr.    =    299,0 m3/d. 

Qrmax.  = 109 184 m3/rocznie. 

jest zgodny z ważnym do 30 września 2024 roku pozwoleniem wodno prawnym wydanym 
na podstawie  decyzji Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 
września 2014r , pismo oznakowane OŚ.6341.214.2014.    

Parametry wody surowej pobrane z obu studni (dołączone do opracowania badania 
wykonane przez firmę JARS  z dnia 10.09.2018r) w podstawowych parametrach 
przekraczają normatyw, dlatego też woda surowa, przed podaniem jej na sieć 
wodociągową, winna być uzdatniona. 

Niniejsze opracowanie obejmuje harmonogram kolejności prowadzenia robót gwarantujące 
ciągłość dostaw wody uzdatnionej (tymczasowa stacja uzdatniania wody) do szpitala w 
okresie realizacji modernizacji SUW. 

SZPZOZ nie posiada innego źródła bieżącej wody. 

Podane rozwiązanie jest optymalne z punktu widzenia zaspokojenia podstawowych potrzeb 
szpitala z zapewnieniem podstawowego i niezmiennego priorytetu jakim jest gwarancja 
nieprzerwanych dostaw wody uzdatnionej w ilościach: Q hśr  =   11,00 m3/h, z 
zapewnieniem 12 godzinowego zapasu wody wynoszącego 3,0 m3. 

UWAGA!  

W przepadu wprowadzenia przez wykonawcę robót zmian do niniejszego rozwiązania 
rozwiązanie to winno być wcześniej uzgodnione z eksploatatorem SUW.  

2.  Opis ogólny .  

W związku z projektowaną modernizacją Stacji Uzdatniania Wody Samodzielnego Zespołu 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 
zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2/262 w Dziekanowie Leśnym, ul. Marii Konopnickiej 65,    
05-092 Łomianki i konieczności utrzymania ciągłości dostaw wody do szpitalnej sieci 
wodociągowej, zamawiający, tj. SZPZOZ, podjął decyzję o wybudowaniu na czas 
przebudowy tymczasowej stacji uzdatniania wody o wydajności 11 m3/h. 

Zadanie zastało tak zaprojektowane by została zachowana nadrzędna zasada utrzymania 
dostaw do sieci wodociągowej wody spełniającej standardy wody pitnej w ilości 11 m3/h.  

W celu realizacji sprawnej realizacji zadania i spełnienia pirytowego warunku realizacji jakim 
jest zapewnienie ciągłości dostaw wody uzdatnionej do szpitalnej sieci wodociągowej 
sporządzono poniżej harmonogram robót modernizacyjnych. 

3.  Harmonogramu robót modernizacyjnych.  

1) Wykonawca zapozna się z terenem inwestycji; 
2) Wykonawca zapozna się z dokumentacją projektową; 

3) Inwestor przekaże Wykonawcy plac budowy; 

4) Wykonawca wykona i przedstawi do zatwierdzenia, BIOZ, PJZ, harmonogram robót; 
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5) Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy z wydzieleniem zaplecza socjalnego załogi, 
części sanitarnej, miejsca magazynowania materiałów, postojowego dla pojazdów i 
maszyn, itd.; 

6) Wykonawca przedstawi Inwestorowi, do zatwierdzenia, projekt tymczasowej SUW 
uwzględniający wymogi podstawowe tj: 

            - wydajność – 11m3/h 

            -  podnoszenie – min. 50 mH2O   

            -  zestaw hydroforowy o pojemności użytkowej min. 3,0 m3   

 -  wyposażony w moduł alarmowy przekazywania sygnałów na wybrane urządzenia 
odbiorcze (smartfony, telefony komórkowe, itp.) w formie SMS lub inny 
uzgodniony z Inwestorem   

Do wyceny tymczasowej stacji uzdatniania wody Wykonawca  winien przyjąć wszelkie 
czynności, materiały, urządzenia, itd., ujęte i nie ujęte w niniejszym opracowaniu, które 
są niezbędne do wykonania zadania, jakim jest bezawaryjna i ciągła dostawa do gminnej 
sieci wodociągowej, uzdatnionej wody o parametrach spełniających wymogi normatywne 
dla wody pitnej i nie gorszych niż obecnie. 

7) Po zatwierdzeniu przez Inwestora dokumentacji tymczasowej SUW, Wykonawca 
przystąpi do realizacji tymczasowej SUW; 

8) Wykonawca wykona tymczasową SUW, wykona niezbędne próby, sprawdzenia, badania 
wody (łącznie z akceptacją TSSEP) włączy tymczasową SUW do układu sieci 
wodociągowej szpitala; 

9) Po wpracowaniu tymczasowej SUW, Wykonawca przystąpi do modernizacji zasadniczej 
stacji SUW; 
- zdemontuje istniejące urządzenia technologiczne SUW; 

- wykona otwór montażowy w celu wprowadzenie do budynku stacji urządzeń 
przestrzenny (filtry, aeratory, itd.); 

- zamuruje otwór i wykona niezbędne roboty remontowe wnętrza stacji; 

- wykona montaż instalacji technologicznych, sanitarnych, elektrycznych, itd.; 

- równolegle do wyżej ujętych robót Wykonawca odkopie fundamenty budynku, wykona 
docieplenie i izolację fundamentów, zasypie fundamenty żwirem z normatywnym 
zagęszczeniem, wykona docieplenie ścian budynku łącznie z wymianą okien i drzwi 
oraz malowaniem; 

- łącznie z robotami ziemnymi przy budynku, Wykonawca odkopać rurociągi pomiędzy 
zbiornikiem wody uzdatnionej i budynkiem SUW, zdemontuje istniejące rurociągi, 
zamontuje nowe, wykona niezbędne próby, sprawdzi stan techniczny odsłoniętych 
ścian zbiornika wód uzdatnionych i ewentualnie naprawi ubytki i przemaluje je 
impregnatem do betonu, po wykonaniu niezbędnych prób zasypie odkrywkę z 
odpowiednim zagęszczeniem gruntem typu piasek, żwir gwarantującym odpowiednie 
zagęszczenie; 

- przed robotami jak wyżej lub równolegle (wykonawca zorganizuje tak roboty by 
wzajemnie nie kolidowały), wypompować wodę ze zbiorników wód uzdatnionych, 
sprawdzić ich stan, sporządzić protokół ze wskazaniem zakresu robót naprawczych, 
wykonać roboty naprawcze i wynikające z zakresu projektowego (w tym wymianę 
rurociągów wewnętrznych, włazów wejściowych, drabinki złazowej, kominków 
wentylacyjnych, itd.), napełnić zbiorniki wodą uzdatnioną, wykonać niezbędne próby 
szczelności, dezynfekcję, badania bakteriologiczne, itd.; 
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 - wykonać zakres robót modernizacyjnych i remontowych zbiornika i rurociągów wód 
popłucznych i zrzutowych; 

- wykonać montaż rurociągów zewnętrznych w tym od studni do SUW, zbiornik ścieków z 
chlorowni, przeprowadzenie niezbędnych prób i sprawdzeń, ich zasypanie i 
niezbędnym normatywnym zagęszczeniem; 

- wykonać modernizację studni głębinowej ST 6, przeprowadzić jej dezynfekcję, badanie 
bakteriologiczne, złączyć z nowymi rurociągami; 

- wykonać niezbędne badania i sprawdzenia wykonanych instalacji, wykonać ich próbne 
uruchomienie w celu odłączenia tymczasowej stacji SUW i przełączania układu do 
pracy docelowej; 

- włączenie zmodernizowanej SUW do układu docelowego pracy stacji SUW; 

- odłączyć tymczasową stację SUW; 

- wykonać remont studni ST4, łącznie z wykonaniem niezbędnych prób i sprawdzeń i 
włączenie jej do układu podstawowego; 

- zakończyć roboty związane z mała architekturą (oświetlenie, utwardzenie ternue, 
ogrodzenie, itd.); 

- zakończenie całości robót montażowych, uporządkowanie docelowe terenu budowy, 
sporządzenie niezbędnej dokumentacji odbiorowej, przeprowadzenia odbioru 
końcowego; 
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