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1.

Ogodlne ziozenia projektowe.

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- inwentaryzacja obiektu,

- projekt branzy budowlane;j,

- projekt branzy technologicznej,

- projekt branzy elektrycznej,

- uzgodnienia z inwestorem, eksploatatorem ujecia,
- uzgodnienia projektowe miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy obejmujacy:

- Harmonogram prowadzenia prac wielobranzowych modernizacji technologii
uzdatniania uwzgledniajacy tymczasowa stacje uzdatniania wody.

Pracowanie jest uzupetnieniem projektu dla zadania pt.:
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na terenie SZPZOZ w Dziekanowie Lesnym.

1.3. Stan istniejacy obiektu.

Projektowana modernizacja stacji wodociggowej obejmuje obiekty, zlokalizowane na
terenie SZPZOZ w miejscowosci Dziekanow Lesny, gm. tomianki, dz. nr ewid. 2/262,
pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie.

Omawiany obiekt ( budynek stacji wodociggowej ) jest budynkiem parterowym
niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, murowane;.

Obiekt przeznaczony jest na cel stacji wodociggowe;.
Na terenie stacji znajdujg sie obiekty budowlane:
- budynek stacji wodociggowe;,
- dwie studnie gtebinowe
- zelbetowy zbiornik wody uzdatnionej (zespot dwoch zbiornikow),
- sieci i przytgcza uzbrojenia terenu,
- obiekty matej architektury, ogrodzenie, utwardzenie terenu stacji, itp..
Stan budynku stacji okreslono jako nadajacy sie do projektowanej przebudowy.

Obie studnie gtebinowe sg eksploatowane i potgczone bedg rurociggami ttocznymi i
okablowaniem zasilajgco-sterujgcym z budynkiem staciji.

Ujecie projektowane jest na parametry:
Q dsr = 100,00 m*/d
Qhsr = 11,00 m¥h



Pobdr wod podziemnych w ilosci (z jednej studni):
stanowig dwie studnie gtebinowe (studnia gtebinowa Nr 4 i Nr 6 na dz. nr ewid. 2/262 obreb
0004 Dziekanow Lesny, pracujace naprzemiennie), ktore bedg pracowac z wydajnoscig nie
wiekszg niz

Qhmax. = 31 m%h,

Quer. = 299,0 m¥d.

Qmmax. = 109 184 m*/rocznie.

jest zgodny z waznym do 30 wrzes$nia 2024 roku pozwoleniem wodno prawnym wydanym
na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego z dnia 11
wrzesnia 2014r , pismo oznakowane 0S.6341.214.2014.

Parametry wody surowej pobrane z obu studni (dotgczone do opracowania badania
wykonane przez firme JARS z dnia 10.09.2018r) w podstawowych parametrach
przekraczajg normatyw, dlatego tez woda surowa, przed podaniem jej na sieC
wodociggowa, winna by¢ uzdatniona.

Niniejsze opracowanie obejmuje harmonogram kolejnosci prowadzenia robét gwarantujgce
ciggtos¢ dostaw wody uzdatnionej (tymczasowa stacja uzdatniania wody) do szpitala w
okresie realizacji modernizacji SUW.

SZPZ0OZ nie posiada innego zrodta biezacej wody.

Podane rozwigzanie jest optymalne z punktu widzenia zaspokojenia podstawowych potrzeb
szpitala z zapewnieniem podstawowego i niezmiennego priorytetu jakim jest gwarancja
nieprzerwanych dostaw wody uzdatnionej w ilo$ciach: Q hér = 11,00 m*h, z
zapewnieniem 12 godzinowego zapasu wody wynoszacego 3,0 m®.

UWAGA!
W przepadu wprowadzenia przez wykonawce robét zmian do niniejszego rozwigzania
rozwigzanie to winno by¢ wczesniej uzgodnione z eksploatatorem SUW.

. Opis ogolny .

W zwigzku z projektowang modernizacjg Stacji Uzdatniania Wody Samodzielnego Zespotu
Publicznych Zaktadow Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie LeSnym
zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2/262 w Dziekanowie LesSnym, ul. Marii Konopnickiej 65,
05-092 tomianki i koniecznosci utrzymania ciggtosci dostaw wody do szpitalnej sieci
wodociggowej, zamawiajacy, tj. SZPZ0Z, podjat decyzje o wybudowaniu na czas
przebudowy tymczasowej stacji uzdatniania wody o wydajnosci 11 m*/h.

Zadanie zastato tak zaprojektowane by zostata zachowana nadrzedna zasada utrzymania
dostaw do sieci wodociggowej wody spetniajacej standardy wody pitnej w ilosci 11 m*/h.

W celu realizacji sprawnej realizacji zadania i spetnienia pirytowego warunku realizacji jakim
jest zapewnienie ciggtosci dostaw wody uzdatnionej do szpitalnej sieci wodociggowe;j
sporzgdzono ponizej harmonogram robét modernizacyjnych.

. Harmonogramu rob6t modernizacyjnych.

1) Wykonawca zapozna sie z terenem inwestycij;

2) Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg projektowa;

3) Inwestor przekaze Wykonawcy plac budowy;

4) Wykonawca wykona i przedstawi do zatwierdzenia, BIOZ, PJZ, harmonogram robot;



5) Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy z wydzieleniem zaplecza socjalnego zatogi,
czesci sanitarnej, miejsca magazynowania materiatéw, postojowego dla pojazdéw i
maszyn, itd.;

6) Wykonawca przedstawi Inwestorowi, do zatwierdzenia, projekt tymczasowej SUW
uwzgledniajgcy wymogi podstawowe tj:

- wydajnosé¢ — 11m’/h
- podnoszenie — min. 50 mH,0O
- zestaw hydroforowy o pojemnosci uzytkowej min. 3,0 m

- wyposazony w modut alarmowy przekazywania sygnatow na wybrane urzgdzenia
odbiorcze (smartfony, telefony komérkowe, itp.) w formie SMS Iub inny
uzgodniony z Inwestorem

Do wyceny tymczasowe;j stacji uzdatniania wody Wykonawca winien przyja¢ wszelkie
czynnosci, materiaty, urzadzenia, itd., ujete i nie ujete w niniejszym opracowaniu, ktore
sg niezbedne do wykonania zadania, jakim jest bezawaryjna i ciggta dostawa do gminnej
sieci wodociggowej, uzdatnionej wody o parametrach spetniajgcych wymogi normatywne
dla wody pitnej i nie gorszych niz obecnie.

7) Po zatwierdzeniu przez Inwestora dokumentacji tymczasowej SUW, Wykonawca
przystapi do realizacji tymczasowej SUW,

8) Wykonawca wykona tymczasowg SUW, wykona niezbedne préby, sprawdzenia, badania
wody (tacznie z akceptacjg TSSEP) wigczy tymczasowg SUW do ukfadu sieci
wodociggowej szpitala;

9) Po wpracowaniu tymczasowej SUW, Wykonawca przystgpi do modernizacji zasadniczej
stacji SUW;

- zdemontuje istniejgce urzadzenia technologiczne SUW;

- wykona otwor montazowy w celu wprowadzenie do budynku stacji urzgdzen
przestrzenny (filtry, aeratory, itd.);

- zamuruje otwor i wykona niezbedne roboty remontowe wnetrza stacji;
- wykona montaz instalacji technologicznych, sanitarnych, elektrycznych, itd.;

- réwnolegle do wyzej ujetych robét Wykonawca odkopie fundamenty budynku, wykona
docieplenie i izolacje fundamentow, zasypie fundamenty zwirem z normatywnym
zageszczeniem, wykona docieplenie Scian budynku tagcznie z wymiang okien i drzwi
oraz malowaniem;

- facznie z robotami ziemnymi przy budynku, Wykonawca odkopac rurociggi pomiedzy
zbiornikiem wody uzdatnionej i budynkiem SUW, zdemontuje istniejgce rurociagi,
zamontuje nowe, wykona niezbedne proby, sprawdzi stan techniczny odstonietych
Scian zbiornika woéd uzdatnionych i ewentualnie naprawi ubytki i przemaluje je
impregnatem do betonu, po wykonaniu niezbednych prob zasypie odkrywke z
odpowiednim zageszczeniem gruntem typu piasek, zwir gwarantujgcym odpowiednie
zageszczenie;

- przed robotami jak wyzej lub rownolegle (wykonawca zorganizuje tak roboty by
wzajemnie nie kolidowaty), wypompowac¢ wode ze zbiornikow wod uzdatnionych,
sprawdzi¢ ich stan, sporzadzi¢ protokot ze wskazaniem zakresu robot naprawczych,
wykonac roboty naprawcze i wynikajgce z zakresu projektowego (w tym wymiane
rurociggdw wewnetrznych, wtazow wejsciowych, drabinki ztazowej, kominkow
wentylacyjnych, itd.), napetni¢ zbiorniki woda uzdatniong, wykonac¢ niezbedne proby
szczelnosci, dezynfekcje, badania bakteriologiczne, itd.;



- wykonac zakres robot modernizacyjnych i remontowych zbiornika i rurociggéow wod
poptucznych i zrzutowych;

- wykona¢ montaz rurociggow zewnetrznych w tym od studni do SUW, zbiornik sciekow z
chlorowni, przeprowadzenie niezbednych prob i sprawdzen, ich zasypanie i
niezbednym normatywnym zageszczeniem;

- wykona¢ modernizacje studni gtebinowej ST 6, przeprowadzi¢ jej dezynfekcje, badanie
bakteriologiczne, ztaczyC¢ z nowymi rurociggami;

- wykona¢ niezbedne badania i sprawdzenia wykonanych instalacji, wykonac ich probne
uruchomienie w celu odtgczenia tymczasowej stacji SUW i przetgczania uktadu do
pracy docelowej;

- wtgczenie zmodernizowanej SUW do uktadu docelowego pracy stacji SUW;

- odigczy¢ tymczasowa stacje SUW;

- wykona¢ remont studni ST4, tagcznie z wykonaniem niezbednych préb i sprawdzen i
wiaczenie jej do uktadu podstawowego;

- zakonczyc¢ roboty zwigzane z mata architekturg (oswietlenie, utwardzenie ternue,
ogrodzenie, itd.);

- zakonczenie catosci rob6t montazowych, uporzadkowanie docelowe terenu budowy,

sporzadzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej, przeprowadzenia odbioru
koncowego;
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